



4

Üröm Község Önkormányzat Polgármestere
2096 Üröm, Iskola u.10.
Telefon: 06-26/350-054; Fax: 06-26/350-187.
E-mail: pmh@urom.hu Internet: www.urom.hu

Tájékoztatás Üröm Cigány-patak rekonstrukciós munkáira kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és a további előkészítő munkálatokról

Tisztelt Képviselőtestület!

2021. november 11.-én MAX-ER Building Kft. és Üröm Község Önkormányzata között „Üröm Gábor Áron stny. mellett futó Cigány patak meder helyreállítása” tárgyú vállalkozási szerződés került megkötésre.

A patak meder rekonstrukciója vízjogi létesítési engedélyt kapott a patak 180 m-es szakaszára vonatkozóan. A vállalkozási szerződés a tervezési szakasznak csak egy közbenső – kritikus - szakaszát tartalmazta, mely műszaki szempontból - a tervező és műszaki ellenőr szakvéleménye alapján – nem elfogadható.

Tárgyi projekt tervezése és engedélyeztetése óta eltelt időszakban lehullott, lokálisan nagy mennyiségű intenzív csapadék hatására a patak mederben változások keletkeztek, melyek a helyszínen szemrevételezéssel jól megfigyelhetők. A patakmederben 0+200 és a 0+320 szelvények közötti szakaszon a bal parton suvadások következtek be. A tervezés felmérési szakaszában a bozóttal sűrűn benőtt partfalon a Magyar Közút átereszének kitorkolló nyílása nem lett feltüntetve, továbbá a Magyar Közút a suvadt szakaszon, ahol a közutat veszélyeztette alátámasztást végzett egy új áteresz építésével a régi meghagyása mellett, mely egy újabb probléma forrása lett.

A megváltozott terep és mederviszonyok miatt új geodéziai felmérés készítése vált szükségessé, mely alapján a kialakult helyzetnek megfelelően, a tervező elvégzi a tervmódosítást.

Tekintettel arra, hogy a szóban forgó projekt a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 Élhető települések tárgyú pályázaton elnyert támogatásból valósul meg (ami azt jelenti, hogy nyílt közbeszerzési eljárását kell lefolytatni), valamint az átervezés miatt a műszaki tartalom is megváltozik, ezért a MAX-ER Building Kft.-vel kötött vállalkozó szerződés felmondása szükségessé vált. Munkavégzés nem történt, ezért fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak Vállalkozó felé nem keletkezett.

Kérem T. Képviselőtestületet a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Üröm, 2022. 04. 01.

Laboda Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1./ Az „Üröm Gábor Áron stny. mellett futó Cigány patak meder helyreállítása” tárgyú vállalkozási szerződés felmondásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat megismerte és tudomásul vette.

2./ Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete ... szavazattal úgy határozott hogy jóváhagyja a MAX-ER Building Kft és Üröm Község Önkormányzata között 2021. november 11 napján „ Üröm Gábor Áron stny. mellett futó Cigány patak meder helyreállítása” tárgyú megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő felbontását, valamint felhatalmazza a polgármestert a módosított tervek megrendelésére.

3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a további intézkedésekről, a beruházás előrehaladásáról időszakosan tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: azonnal és a tervek elkészülte 2022. május 31.

Felelős: Jegyző