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Beszamolo
Beruhazasokrol, fejlesztésekrol

Tisztelt Képviselotestiilet!

Urdm Kozség Onkormanyzatanak 2021. évi, illetve elézd évekrdl athizodo beruhézasok,
felujitasok 4llasarol az aldbbiakban, pontokba gytjtve adok tajékoztatast.

Megvalosult beruhazasok

1.

Fenyves utcai maganovi el6tti kozteriileten csapadékvizelvezetd rendszer
rekonstrukcidjara, vizelvezetd éarok 4talakitdsdra, vizgy(jtd tarozé kiépitésére a
Féktelen Epitd Kft.-vel szerzédést kotottink. A munkék bekeriilési kéltsége bruttd
3.181.668.- Ft, hatarid6: 2021. januar 31.

Kozvilagitas korszeriisités:

- Eziisthegy lakoparkban 40 db stil LED lampatest keriilt felszerelésre. A munkdakat a
Kozvillszer Kft. végezte. A munkak bekeriilési koltsége bruttd 8.534.400.- Ft, hatarid6:
2021. januar 31.

crvy

elkészitette 2021. marciusban. A dokumentaci6 készitésének brutté kéltsége: 622.300.-
Ft

- Sarolta stny.-on 7 db SITECO POWERBRIK 9 W LED lampatest keriilt felszerelésre.
A munkakat a Kozvillszer Kft. végezte 2021 szeptemberben. A munkak bekeriilési
koltsége brutté 621.030.- Ft

- Urom Obor stny. 8. sz. alatti ingatlan elétti kidontstt kandelaber helyreallitasat
Kézvillszer Kft. végezte 2021. novemberben. A munkak bekeriilési koltsége bruttd
650.875.- Ft

Urdm Desk F. utcdban 5 oszlopon tdrténd kozvilagitas kiépitését Kozvillszer Kft.
végezte 2021. oktéberben. A munkak bekeriilési kéltsége brutté 936.003.- Ft



10.

11.

12.

Sarolta stny. végén gyalogoshid teljes felujitdsat (hid faszerkezetének cseréjét
vorosfenyodre, annak felilletkezelését és a megmaradé acélszerkezet feliiletkezelését)
MAX-ER Building Kft. végezte. A munkak bekeriilési kdltsége brutté 6.032.500.- Ft,
hataridé: 2021, augusztus 31. Pétmunka is megrendelésre keriilt: csuszdsgatlé bevonat
készitése a hid jarofeliiletén, valamint az acélszerkezetekrdl a lemezes rozsda levésése.
A pétmunkék bekeriilési koltsége brutté 330.200.- Ft

Doktor utcai régi orvosi rendeld elbontasit MAX-ER Building Kft. végezte. A munkak
bekeriilési koltsége bruttd 18.982.267.- Ft, hataridé: 2021. november 5.

Doktor u. 55 sz. elétti kozteriileten titburkolat készitését gyepracsos térkdvel, 22 fm
hosszisagban, 2x60 cm szélességben MAX-ER Building Kft. végezte. A munkak
bekeriilési koltsége brutté 317.500.- Ft, hataridé: 2021. szeptember

Asztalos u. 17. sz. elétti utszegély vizelvezetés céljabol torténd MAX-ER Building Kft.
végezte 2021 oktoberben. A munkdk bekeriilési koltsége brutté 774.700.- Ft.

Dedk F. utca kétytzasat, egyengetését Zeke és Fia Bt végezte 2021. oktoberben. A
munkék bekeriilési koltsége bruttd 359.410.- Ft

Sadove ut katyuzasat, egyengetését Zeke és Fia Bt végezte 2021. oktéberben. A munkak
bekeriilési koltsége bruttd 711.200.- Ft

Mészégetd utca aljanal vizelvezetd racs WUjjaépitésé, folydka, ateresz, viznyeld
kitakaritasat MAX-ER Building Kft. végezte 2021 oktéberben. A munkdk bekeriilési
koltsége bruttd: 2.032.000.- Ft

Sadove Cseresznyés utcai jatszotéren és a Rokahegyi uti jatszétéren 1-1 db napvitorla
telepitését Bohm Ferenc végezte 2021. juniusban. A munkak bekeriilési kdltsége brutto:
1.487. 330.- Ft.

Hivatal elétti jatszotéren vizvételi hely kialakitdsi munkdit, mlanyag vizoraakna
elhelyezésével, leeresztd és elzaré szelep beépitésével, kiiltéri rozsdamentes kut
telepitésével Generativ Kft. végezte 2021. méjusban. A munkak bekeriilési koltsége
bruttd: 955.561.- Ft

Csapadékvizelvezet6 folyoka kiépitése barkacsbolttal szemben: 2 db burkolt levezetd
folyoka betonozasat, valamint burkoldsat gyephézagos térkével MAX-ER Building Kft.
végezte 2021 méjusban. A munkak bekeriilési koltsége brutté: 342.900.- Ft



13. Jatszoterek feliilvizsgalatait SZAMEI Kft. végezte 2021 jiliusban, bekeriilési koltség:
brutt6 546.100.- Ft

14. Jatszéterek felujitasat, karbantartasat, Gj csuszda telepitését S'AJO ABC-TEAM KFt,
végezte tobb iitemben 2021. junius-juliusban. A munkék bekeriilési kdltsége 6sszesen,
brutt6: 3.187.770.- Ft.

Folyamatban lévé beruhdzasok
- Tlics6k utcai vizelvezetés, MAX-ER Building Kft. végzi 140.000.000.-Ft+4fa, hataridé:

- Patak rekonstrukciés munkai, MAX-ER Building Kft. végzi 40 fm-es szakasz 11.500.000.-
Ft+afa hatarid6:

- Patak utca kozvilagitas kiépités, Kozvillszer Kft. végzi (2 db oszlop) 740.000.-Ft+afa,
hatdrid6: 2021. december

Tervezett beruhazasok 2022. évre

- Volgyliget lakopark ut és vizépités

- Patak rekonstrukciés munkai t6bb szakaszon
- Jatszotér €s kondipark épités

- Bolesode bovités

- Asztalos utca és Jozsef nador utca k6zotti 1épes6 feltjitasa

Szabéné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyz6 nevében és megbizasabol
Légradiné Balajti Edit

fétanacsos






