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Tajékoztatis Urom Cigany-patak rekonstrukciés munkdira kotott vallalkozasi
szerz6dés kozos megegyezéssel torténdé megsziintetésérdl és a tovabbi el6készité
munkilatokrél

Tisztelt Képviselotestiilet!

2021. november 11.-én MAX-ER Building Kft. és Urém Koézség Onkorményzata kozétt
,-Urém Gabor Aron stny. mellett fut6 Cigany patak meder helyreallitdsa” targyn vallalkozasi
szerz8dés keriilt megkotésre.

A patak meder rekonstrukcidja vizjogi 1étesitési engedélyt kapott a patak 180 m-es szakaszéra
vonatkozéan. A villalkozési szerz6dés a tervezési szakasznak csak egy kdzbensé — kritikus -
szakaszat tartalmazta, mely miiszaki szempontbél - a tervezd és miiszaki ellendr
szakvéleménye alapjan — nem elfogadhato.

Targyi projekt tervezése és engedélyeztetése 6ta eltelt idészakban lehullott, lokélisan nagy
mennyiségli intenziv csapadék hatdsara a patak mederben valtozasok keletkeztek, melyek a
helyszinen szemrevételezéssel jOl megfigyelhetdek. A patakmederben 0+200 &s a 04320
szelvények kozotti szakaszon a bal parton suvadisok kovetkeztek be. A tervezés felmérési
szakaszéban a bozéttal siirlin benétt partfalon a Magyar Kozut atereszének kitorkollé nyilasa
nem lett feltiintetve, tovabba a Magyar K6zt a suvadt szakaszon, ahol a kbzutat veszélyeztette
alatamasztast végzett egy Uij ateresz épitésével a régi meghagydsa mellett, mely egy ujabb
probléma forrasa lett.

A megvaltozott terep és mederviszonyok miatt 1ij geodéziai felmérés készitése valt sziikségessé,
mely alapjan a kialakult helyzetnek megfelelden, a tervezé elvégzi a tervmddositast.

Tekintettel arra, hogy a széban forgé projekt a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 Elhet5 telepiilések
targyu péalydzaton elnyert timogatasbol valosul meg (ami azt jelenti, hogy nyilt kzbeszerzési
eljarasat kell lefolytatni), valamint az ttervezés miatt a miiszaki tartalom is megvaltozik, ezért
a MAX-ER Bulding Kfi-vel kotott véllakoz6 szerz6dés felmondédsa sziikségessé valt.
Munkavégzés nem tortént, ezért fizetési kotelezettsége az Onkorményzatnak Vallakozo felé
nem keletkezett.

Kérem T. Képviseltestiiletet a tdjékoztatoban foglaltak tudomasul vételére.
Urém, 2022. 04. 01.

Laboda Gabor
polgarmester



HATAROZATI JAVASLAT

Urom Kozség Onkormdnyzat Képviselo-testiilete

1./ Az ,Urdm Gébor Aron stny. mellett futé Cigany patak meder helyredllitisa” targyu
véllalkozési szerzddés felmondasarél szolé tajékoztatoban foglaltakat megismerte és tudomdasul
vette.

2./ Urém Kozség Onkormanyzat Képviselo-testiilete ... szavazattal ugy hatdrozott hogy
jévahagyja a MAX-ER Building Kft és Urom Kézség Onkormanyzata kozott 2021. november
11 napjén ,, Urdm Gébor Aron stny. mellett futé Cigany patak meder helyreallitdsa” targyd
megkotott vallalkozasi szerz8dés kozds megegyezéssel torténd felbontdsat, valamint
felhatalmazza a polgarmestert a médositott tervek megrendelésére.

3./ Felkéri a jegyzdt, hogy a a tovabbi intézkedésekrbl, a beruhdzis el6rehaladdsarol
iddszakosan tajékoztassa a képviseld-testiiletet.

Hataridé:  azonnal és a tervek elkésziilte 2022, majus 31.

Felelos: Jegyzd



